

FORMATO

Reporte de Avance

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Código: G-03 Nombre: GestoByte

B. INFORMACIÓN DEL AVANCE

No.	FECHA	NOMBRE DEL RESPONSABLE					
2	04/08/2025	David Franco Juárez					
AREA	Dirección General			PUESTO	CEO		
AVANCE	Real		89 %	Estado Real	RETRASADO (Dif < -10pp)	EN RIESGO (Dif<-5pp)	EN TIEMPO (Dif<-0pp)
	Esperado		94 %				
	Diferencia		- 5 %		☐	☐	☐
	Presupuestados		\$ 38332.661				

C. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PROBLEMAS

RIESGOS					
Son eventos o condiciones inciertas que, EN CASO DE OCURRIR, tienen un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad.					
N o.	Fecha Identificado	Descripción	Identificado por	Plan de acción para n	
1.	31/jul/2025	La falta de organización para subir cambios al repositorio del proyecto	Equipo técnico	Llevar una secuencia para subir los cambios al repo	
PROBLEMAS					
Cuando un riesgo identificado o no identificado HA OCURRIDO, causando un impacto en la ejecución del proyecto.					
N o.	Fecha Ocurrencia	Descripción	Plan de acción	Responsables	Fecha solución
1.	28/jul/2025	Retraso en la entrega de componentes	Reprogramar las actividades dependientes, establecer entregas parciales internas	David Franco	31/jul/2025

D. REPORTE DEL AVANCE

DESCRIPCIÓN				
Actividades realizadas de acuerdo al cronograma				
Etapa: Inicio	Fecha Inicio Cronograma	Fecha Fin Cronograma	% Avance	Responsable
Definir alcance del proyecto	26-May	26-May	100%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández

FORMATO

Reporte de Avance

Definición de objetivos SMART	26-May	26-May	100%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Desarrollo del kanban de actividades	26-May	27-May	100%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Acta constitutiva	27-May	28-May	100%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Acta constitutiva firmada	28-May	28-May	100%	
Minuta correspondiente	28-May	29-May	100%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Etapas: Planeación				
Cronograma del proyecto	29-May	02-Jun	100%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Definición de requerimientos funcionales	2-Jun	3-Jun	100%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Definición del EDT	3-Jun	4-Jun	100%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
EDT Firmado	4-Jun	4-Jun	100%	
Diseño de la interfaz (wireframes)	4-Jun	5-Jun	100%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Diseño de la arquitectura de la aplicación	5-Jun	9-Jun	100%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Modelo entidad-relación	9-Jun	10-Jun	100%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Etapas: Ejecución				

FORMATO

Reporte de Avance

Desarrollo de la base de datos	17-Jun	19-Jun	100%	Christopher Zuñiga Garcia;Josue Lopez Hernandez.
Módulo de Autenticación y Roles.	20-Jun	25-Jun	100%	Christopher Zuñiga Garcia];David Franco Juarez;Josue Lopez Hernandez;Marco Antonio Marquez Nicolas
Módulo de Gestión de Portafolios Académicos	26-Jun	04-Jul	100%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Módulo de Flujo de Trabajo Digital	07-Jul	10-Jul	100%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Módulo de Tableros Kanban	11-Jul	16-Jul	100%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Módulo de Gestión de Reuniones	17-Jul	22-Jul	100%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Módulo de Reportes Académicos Auto	23-Jul	28-Jul	100%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Módulo de Administración del Sistema	29-Jul	01-Ago	60%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Visualización de la plataforma (completa)	04-Ago	04-Ago	0%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández

Actividades por realizar de acuerdo al cronograma

Etapas: Estrategia para la gestión de TI	Fecha Inicio Cronograma	Fecha Fin Cronograma	Responsable
Seguimiento y control			
Pruebas unitarias de funcionamiento	04-Ago	05-Ago	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Pruebas integrales	04-Ago	05-Ago	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas,

FORMATO

Reporte de Avance

			Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Pruebas de función	05-Ago	06-Ago	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Actualización del kanban	06-Ago	06-Ago	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Despliegue de la plataforma	06-Ago	07-Ago	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Cierre			
Manual de usuario	07-Ago	08-Ago	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Manual técnico	09-Ago	11-Ago	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Acta de cierre	11-Ago	11-Ago	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Minuta de cierre	11-Ago	11-Ago	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández

COMPROMISOS

Descripción	Responsable	Fecha
Tener el siguiente "Reporte de Avance" más avanzado	David Franco Juarez	4/08/2025

COMENTARIOS/OBSERVACIONES

Fecha Rev.	Descripción	Responsable
Pendiente		Angelica Garduño