

FORMATO

Reporte de Avance

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Código: G-02 Nombre: GestoByte

B. INFORMACIÓN DEL AVANCE

No.	FECHA	NOMBRE DEL RESPONSABLE					
2	02/07/2025	David Franco Juárez					
ÁREA		Dirección General		PUESTO	CEO		
AVANCE	Real	46 %		Estado Real	RETRASADO (Dif < -10pp)	EN RIESGO (Dif<-5pp)	EN TIEMPO (Dif<-0pp)
	Esperado	53 %					
	Diferencia	- 7 %			☐	☒	☐
	Presupuestados	\$ 38332.661					

C. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PROBLEMAS

RIESGOS

Son eventos o condiciones inciertas que, EN CASO DE OCURRIR, tienen un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad.

N o.	Fecha Identificado	Descripción	Identificado por	Plan de acción para mitigación
1.	02/jul/2025	La falta de pruebas tempranas en los módulos ya desarrollados podría resultar en la detección tardía de errores críticos durante la fase de pruebas integrales.	Equipo técnico	Implementar pruebas unitarias desde el desarrollo de cada módulo.
2.				

PROBLEMAS

Cuando un riesgo identificado o no identificado HA OCURRIDO, causando un impacto en la ejecución del proyecto.

N o.	Fecha Ocurrencia	Descripción	Plan de acción	Responsables	Fecha solución
1.	02/jul/2025	En las versiones de nodejs de los integrantes, cada uno tenía una versión diferente instalada, esto provocaba que en algunos módulos o librerías no fueran compatibles y se mostrará errores de compatibilidad y no correr el proyecto,	Indicar la versión a utilizar de ese punto en adelante.	David Franco	03/06/2025

FORMATO

Reporte de Avance

D. REPORTE DEL AVANCE

DESCRIPCIÓN				
Actividades realizadas de acuerdo al cronograma				
Etapa: Inicio	Fecha Inicio Cronograma	Fecha Fin Cronograma	% Avance	Responsable
Definir alcance del proyecto	26-May	26-May	100%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Definición de objetivos SMART	26-May	26-May	100%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Desarrollo del kanban de actividades	26-May	27-May	100%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Acta constitutiva	27-May	28-May	100%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Acta constitutiva firmada	28-May	28-May	100%	
Minuta correspondiente	28-May	29-May	100%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Etapa: Planeación				
Cronograma del proyecto	29-May	02-Jun	100%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Definición de requerimientos funcionales	2-Jun	3-Jun	100%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Definición del EDT	3-Jun	4-Jun	100%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
EDT Firmado	4-Jun	4-Jun	100%	
Diseño de la interfaz (wireframes)	4-Jun	5-Jun	100%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández

FORMATO

Reporte de Avance

Diseño de la arquitectura de la aplicación	5-Jun	9-Jun	100%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Modelo entidad-relación	9-Jun	10-Jun	100%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Etapas: Ejecución				
Desarrollo de la base de datos	17-Jun	19-Jun	100%	Christopher Zuñiga Garcia; Josue Lopez Hernandez.
Módulo de Autenticación y Roles.	20-Jun	25-Jun	100%	Christopher Zuñiga Garcia]; David Franco Juarez; Josue Lopez Hernandez; Marco Antonio Marquez Nicolas
Módulo de Gestión de Portafolios Académicos	26-Jun	04-Jul	100%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Módulo de Flujo de Trabajo Digital	07-Jul	10-Jul	0%	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández

Actividades por realizar de acuerdo al cronograma

Etapas: Estrategia para la gestión de TI	Fecha Inicio Cronograma	Fecha Fin Cronograma	Responsable
Ejecución			
Módulo de Tableros Kanban	11-Jul	16-Jul	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Módulo de Gestión de Reuniones	17-Jul	22-Jul	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Módulo de Reportes Académicos Auto	23-Jul	28-Jul	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Módulo de Administración del Sistema	29-Jul	01-Ago	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Visualización de la plataforma (completa)	04-Ago	04-Ago	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas,

FORMATO

Reporte de Avance

			Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Seguimiento y control			
Pruebas unitarias de funcionamiento	04-Ago	05-Ago	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Pruebas integrales	04-Ago	05-Ago	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Pruebas de función	05-Ago	06-Ago	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Actualización del kanban	06-Ago	06-Ago	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Despliegue de la plataforma	06-Ago	07-Ago	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Cierre			
Manual de usuario	07-Ago	08-Ago	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Manual técnico	09-Ago	11-Ago	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Acta de cierre	11-Ago	11-Ago	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
Minuta de cierre	11-Ago	11-Ago	David Franco Juarez, Marco Antonio Marquez Nicolas, Christopher Zuñiga Garcia, Josue Lopez Hernández
COMPROMISOS			
Descripción			Responsable
Tener el siguiente "Reporte de Avance" en semáforo verde			David Franco Juarez
			Fecha
			18/06/2025
COMENTARIOS/OBSERVACIONES			

FORMATO

Reporte de Avance

Fecha Rev.	Descripción	Responsable
02/07/25		Angelica Garduño